

Я. М. БАСКИН

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТРОЙКИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КУРСА

ЧАСТЬ ВТОРАЯ


1. НОРМЫ И ИЗМЕРИТЕЛИ
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
3. ОРГАНИЗАЦИЯ УКЛАДКИ ПУТИ
4. ОРГАНИЗАЦИЯ БАЛАСТИРОВКИ ПУТИ

ОДОБРЕНО ЦОПКАДРОМ НКПС
В КАЧЕСТВЕ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
ДЛЯ ВТУЗОВ Ж.-Д. ТРАНСПОРТА

РК

09

889582 РК



Предлагаемая книга является второй частью уже вышедшей под тем же названием и написанной Я. М. Баскиным и Д. Д. Бизюкиным.

В настоящей работе имеются четыре раздела. Раздел I знакомит читателя с общей характеристикой норм и нормативных справочников, употребляемых в жел.-дор. строительстве. Раздел II освещает вопросы организации земляных работ. Даётся понятие земляных работ, устанавливаются основные данности, необходимые для организации производства работ. Далее приводится теория распределения земляных масс. Имеются главы, посвященные организации производства земляных работ, и приходится описание всех существующих способов производства земляных работ, от простейших до наиболее усовершенствованных, механизированных.

При этом подробно освещаются вопросы производства работ в особых условиях: на болотах, в песках, в скале, в зимних условиях.

В заключение разрабатываются вопросы составления проекта организации работ и графического его оформления.

По этой же схеме построено и изложение раздела III, освещающего вопросы укладки пути, и раздела IV, трактующего о баластировке пути.

Редактор А. Н. Фомин

Уполн. Главлита В-85674

Разм. бум. 62×94 1/16 20 п. л.

Сдано в набор 16/I—34 г.

Техн. редактор Э. М. Бейлина

ЖДИЗ 533 Ж-1-а

51 000 зн. в п. л.

Зак. тип. 8300

Тираж 10 160 экз.

Подписано к печати 26/IV—34 г.

5-я тип. Транскелдориздата НКПС. Москва, Каланчевский тупик, д. 3/5.

Глава IV

Организация производства земляных работ	60
1. Общий обзор средств производства	60
А. Исторические сведения	60
Б. Классификация земляных работ по роду средств производства	61
2. Выписка на производство работ	62
3. Разрыхление грунтов	63
А. Разрыхление вручную	64
Б. Разрыхление плугами	65
В. Разрыхление взрывчатыми веществами	68
4. Ручная разработка грунтов с перемещением на тачках и грабарках	70
А. Общие замечания. Тачечные работы	70
Б. Грабарные работы	72
В. Забойно-звеньевой способ грабарных работ	73
Г. Метод работы "коинейером"	80
5. Скреперные работы	82
А. Общие замечания. Порядок работы	82
Б. Конные скрепера	85
В. Тракторные скрепера	87
6. Вагонеточные работы	91
А. Условия применения. Нормы	91
Б. Организация работ	93
В. Отсыпка стационарных площадок	93
7. Расчет фронтов при работе с предварительным разрыхлением	94
8. Разработка грунтов с применением механических снарядов	98
А. Общая характеристика землеройных снарядов	98
Б. Парк Цустроя	108
В. Подсчет производительности экскаваторов	108
Г. Проектирование экскаваторных работ механической лопатой	119
Д. Проектирование экскаваторных работ драглайном	129
9. Перемещение и выгрузка грунтов при механической тяге	136
А. Автомобили и автомобильные прицепы	139
Б. Тракторы и тракторные прицепы	139
В. Подвижной состав и тяга узкоколейных железных дорог	140
Г. Подвижной состав вormalьной колен	143
10. Эксплоатация подвижного состава	147
А. Расчет величины поездных составов	147
Б. Расчет количества поездных составов	148
В. Организации движения	149
11. Выгрузка грунта	149
12. Отсыпка насыпей при поездной возке без эстакады	152
А. Ручной способ отсыпки	152
Б. Смешанный способ отсыпки	153
В. Механический способ образования насыпи	154
Г. Расчет путей выгрузки	155
13. Питание механических снарядов	159
А. Расход топлива, смазочных материалов и воды	159
Б. Водоснабжение	162
14. Переброска механического оборудования на строительство .	165

Глава V

Особые случаи производства земляных работ	166
1. Сооружение железных дорог в сыпучих песках	166
А. Общий обзор	166
Б. Действие подвижных песков на земляное полотно	168
В. Требования, предъявляемые к земляному полотну	170
Г. Защита полотна от песчаных заносов во время производства работ	171
Д. Инструкция Средне-Азиатской ж. д. по защите полотна от песчаных заносов	177
2. Сооружения земляного полотна на болотах	179
А. Общий обзор	179
Б. Сооружение насыпи после предварительного осушения болота . .	181

ОГЛАВЛЕНИЕ	<i>Стр.</i>
Предисловие	3
Введение	4

Раздел первый	
Нормы и измерители	
Глава I	
Характеристика норм и нормативных справочников	9
Глава II	
Производственный справочник норм и расценок на строительные работы . .	10
Глава III	
Потери от неработы. Общая потребность рабочей силы	15
1. Общие замечания	15
2. Потери времени из-за неблагоприятных атмосферных условий	16
3. Потери от организационных неувязок	17
4. Дополнительная, подсобная и обслуживающая рабсила	22

Раздел второй	
Организация земляных работ при постройке железных дорог	
Глава I	
Определение понятия "земляные работы"	23
Глава II	
Данные, обуславливающие организацию и производство работ	23
1. Задание	24
2. Технический проект	24
3. Технические условия и указания на производство земляных работ .	25
А. Ширина земляного полотна	25
Б. Крутизна огкосов	26
В. Устройство второго пути на существующих железных дорогах .	28
Г. Стойды от полотна	29
Д. Требования к производству работ для обеспечения устойчивости земляного полотна	30
Е. Классификация грунтов	32
Ж. Разрыхление грунтов	34
4. Производственное предпостроенное обследование	35
Глава III	

Теория распределения земляных масс	38
1. Общие замечания. Предельная дальность возки	38
2. Кривая Брюквера	40
А. Методика построения кривой	40
Б. Основные свойства кривой	40
В. Установление пределов выгодности транспортных работ	47
Г. Примеры из практики сооружения железных дорог	52

	Стр.
В. Отсыпка насыпи с головы	181
Г. Сооружение насыпи с частичным использованием болотного грунта	183
Д. Устройство искусственного основания	185
Е. Употребление взрывчатых веществ для ускорения осадки насыпи	187
3. Разработка скальных выемок	191
А. Поперечный профиль скальных выемок	191
Б. Производство работ	196
В. Примеры из практики	197
Г. Нормативный материал	199

Глава VI

Зимние земляные работы	200
1. Выбор объектов	200
2. Особенности конструкции плотна и технических правил его возведения	201
3. Классификация грунтов по „П. Н.“	202
4. Производство работ	203
А. Предварительные мероприятия	203
Б. Разработка выемок вручную	204
В. Возведение насыпей	204
Г. Применение взрывчатых веществ	206
Д. Разработка мерзлых грунтов экскаваторами	206

Глава VII

Составление проекта организации работ по сооружению земляного полотна	207
1. Графическое оформление проекта	208
2. Схема графика	208
3. Детали изображения	209
4. Пояснительная записка	210

Раздел третий

Организация укладки пути

Глава I

Общие замечания	211
1. Определения понятия «укладка пути»	211
А. Укладка постоянного пути	211
Б. Форсированная укладка	211
2. Место, роль и значение укладки для строительства	212

Глава II

Данные, обуславливающие организацию и производство работ	212
1. Задание	212
2. Технический проект	213
3. Технические условия на устройство верхнего строения и указания на производство работ	213
А. Типы верхнего строения	213
Б. Технические указания на производство работ по укладке постоянного пути	214
В. Указания по форсированной и временной укладке	219
Г. Основные данные о применяемых укладочных материалах	220

Глава III

Базы укладочных материалов	224
1. Общие указания	224
2. Расположение основных баз	224
3. Устройство баз	225
4. Организация работ на базах	227

Глава IV

	Стр.
Организация производства работ по укладке пути	229
1. Общий обзор способов производства работ	229
2. Укладка ручным способом	230
А. Общие соображения. Укладочный городок	230
Б. Выгрузка материалов с укладочного поезда	232
В. Доставка материалов от места выгрузки к месту укладки	234
Г. Подготовка полотна к укладке	235
Д. Ручная укладка главного пути на новостройках	235
Е. Организация укладки при работе вручную	242
Ж. Ручная укладка вторых и станционных путей	245
3. Механизированная укладка пути	246
А. Механическая укладка пути машинами, механизирующими только передвижение материалов в пределах рабочей зоны	246
Б. Механическая укладка пути машинами, механизирующими передвижение материалов в рабочей зоне, и процесс их укладки	249
В. Укладка при транспортировании звеньев плетями	251
4. Укладка стрелочных переводов	253

Глава V

Учет укладочных материалов	256
--------------------------------------	-----

Глава VI

Временные переправы	257
1. Общие замечания	257
2. Летние переправы	257
3. Зимние переправы	263
А. Несущая способность льда	264
Б. Конструкция ледяного пути	264
4. Порядок эксплоатации переправ	268
5. Примеры стоимости и производительности переправ	270

Глава VII

Составление проекта организации работ по укладке пути	271
---	-----

Раздел четвертый

Организация баластировки пути

Глава I

Общие соображения	274
1. Определение понятия «баластировка пути»	274
2. Назначение баластного слоя	274
3. Требования, предъявляемые к баласту	275
4. Виды баласта	275
5. Нормативная классификация баластов	276
6. Время и порядок производства баластных работ	276

Глава II

Данные, обуславливающие организацию и производство работ	278
1. Задание	278
2. Содержание технического проекта	278
3. Технические условия на баластировку пути и указания на производство работ	278

Глава III

Методика выбора карьеров	281
------------------------------------	-----

Глава IV

Стр.
3
285
285
245
27

Разработка баластных карьеров	285
1. Съемка плана и определение мощности баластного слоя	285
2. Отвод воды	245
3. Порядок разработки карьеров	27

Глава V

Организация производства работ по баластировке пути	286
1. Общий обзор способов производства работ	286
2. Подготовительные работы	288
А. Разбивки. Выписка на производство работ	288
Б. Планировка полотна	289
3. Ручная подъемка пути на баласт	290
А. Вывеска пути	290
Б. Перегонка шпал на место	291
В. Подштопка шпал	291
Г. Рихтовка пути	291
Д. Работы по подъемке на вторую половину слоя	292
4. Ручная подъемка пути на баласт, предварительно развезенный в большом количестве	292
5. Шпалоподбойные машины	293
6. Баластная машина Бизяева	296
7. Организация работ	298

Глава VI

План баластировки	302
1. Общие замечания	302
2. Баластировка по направлению от карьера	303
3. Баластировка по направлению к карьеру	303
4. Схемы баластировки и графики движения поездов	304

Глава VII

Составление проекта организации работ по баластировке пути	308
Приложение:	
Методические указания по вопросу преподавания курса организации постройки железных дорог	310
Литература	314